Lattes - Importação de dados e relatórios - Gráfico de Gantt

:≡ Fase	Aa Nome da tarefa	Status da tarefa	Data de início	Responsável	⊙ Tipo
Fase 1	Eleboração do documento de requisitos	Concluído	@21 de agosto de 2024 → 28 de agosto de 2024		Analise e projeto
Fase 1	Elaboração do documento de estimativas	Concluído	@29 de agosto de 2024 \rightarrow 12 de setembro de 2024		Gerencia
Fase 1	RD Documento de requisitos	Concluído	@7 de setembro de 2024 → 16 de setembro de 2024		SQA
Fase 2 Fase 3	Controle de Projeto	Em andamento	@13 de setembro de 2024 → 8 de novembro de 2024		
Fase 1	<u>Diagrama de</u> <u>caso de uso</u>	Em andamento	@17 de setembro de 2024 \rightarrow 24 de setembro de 2024		Analise e projeto
Fase 1	Elaboração dos Casos de Uso	Em andamento	@18 de setembro de 2024 \rightarrow 25 de setembro de 2024		Analise e projeto
Fase 2	Modelo Conceitual	Não iniciada	@26 de setembro de 2024 → 1 de outubro de 2024		Analise e projeto
Fase 2	RD Casos de Uso	Não iniciada	@26 de setembro de 2024 → 28 de setembro de 2024		SQA
Fase 2	<u>Diagrama de</u> <u>sequencia</u>	Não iniciada	@27 de setembro de 2024 → 29 de setembro de 2024		Analise e projeto
Fase 2	<u>Diagrama de</u> <u>Colaboração</u>	Não iniciada	@29 de setembro de 2024 → 6 de outubro de 2024		Analise e projeto
Fase 2	RD Diagrama de Sequencia e Modelo Conceitual	Não iniciada	@2 de outubro de 2024 → 9 de outubro de 2024		SQA

≔ Fase	Aa Nome da tarefa	्रं Status da tarefa	Data de início	Responsável	⊙ Tipo
Fase 2	<u>Diagrama de</u> <u>Classes</u>	Não iniciada	@7 de outubro de 2024 \rightarrow 11 de outubro de 2024		Analise e projeto
Fase 2	RD Diagrama de Colaboração e Diagrama de Classes	Não iniciada	@11 de outubro de 2024 $ ightarrow$ 15 de outubro de 2024		SQA
Fase 3	<u>Desenvolvimento</u>	Não iniciada	@14 de outubro de 2024 \rightarrow 8 de novembro de 2024		Desenvolvimento
Fase 3	<u>Testes</u>	Não iniciada	@9 de novembro de 2024 \rightarrow 18 de novembro de 2024		SQA